



Uporaba Project Centrala




Delavnica




Uvod

- Ukrepi za izboljšanje poslovanja so skupinsko, projektno delo, z določenimi odgovornimi osebami in nosilci ukrepov
- Voza ne moremo premakniti, če vlečemo vsak na svojo stran
- Team Spirit
- Predstavili Vam bomo, na kakšen način bomo ukrepe spremljali



Namen uporabe Project Centrala


- Uvesti informacijsko podporo projektному delu
- Omogočiti učinkovito skupinsko delo
- Zagotoviti ažurnost podatkov
- Poenostaviti in zmanjšati obseg administrativnega dela za spremljanje izvajanja



Komu je Project Central namenjen

- **Vodjem projektov**
- **Direktorjem sektorjev (področij) in vodjem skupin**
- **Najvišjemu managementu**
- **Članom skupin**
- **Odgovornim za naloge in nosilcem ukrepov**

Za naš primer: skupini v prilogi 6, Vam!



Tehnične zahteve

- Deluje preko Intraneta
- Instaliran Internet Explorer 5
- Project central odjemalec se instalira sam ob prvi prijavi

Delo s Projectom

Microsoft Project

Edit View Insert Format Tools Project Window Help

Show Arial 8 K L P All Tasks

0% 25% 50% 75% 100%

F2.1.1

ukrepi.mpp

ID	Ukl	Izvedbeni cilj	Res	Začet	Zaključ	Poročajo
139	F2.1.1	Sodelovanje pri določitvi izbora prof. centrov, str. mest in razvrst. stroškov	sbe	04.06.01	04.06.01	Petan Bojan; Kink Silvester; Jeglič
140	F2.1	Uvedba novih profitnih in stroškovnih mest ter stroškovnih nosilcev	sbe	05.06.01	31.08.01	
141	F2.4	Izdelava poročil	sbe	03.09.01	03.09.01	
142	U1	Izvedba makro in mezzo reorganizacije	jar	01.02.01	30.05.01	
143	U1.1	Imenovanje direktorjev sektorjev	gar	01.02.01	01.02.01	
144	U1.2	Razporeditev obstoječih sodelavcev na nova delovna mesta	gar	13.03.01	01.05.01	
145	U1.3	Kadrovanje novih delavcev	gar	02.05.01	30.05.01	
146	ZP2	Prilagoditev mezzo in mikro org. sektorja zav. Primerov	nar	13.03.01	29.06.01	
147	ZP2.1	Razporeditve sodelavcev na ustrezna DM	nar	13.03.01	29.06.01	
148	ZP2.2	Izvedba kadrovskih postopkov	nar	13.03.01	29.06.01	
149	ZP2.3	Ureditev prostorskih pogojev	nar	13.03.01	29.06.01	

Name: Sodelovanje pri določitvi izbora prof. cent Duration: 1d Effort driven Previous Next


Start: 04.06.01 Finish: 04.06.01 Task type: Fixed Units % Complete: 0%

ID	Resource Name	Units	Work
7	Petan Bojan	100%	1d
4	Kink Silvester	100%	1d
3	Jeglič Tatjana	100%	1d
6	Mrdjen Tomo	100%	1d
16	Žgajnar France	100%	1d
8	Podlogar Vlado	100%	1d


ID	Successor Name	Type	Lag
140	Uvedba novih profitnih in stroš	F5	0d

Obvestilo o dodeljeni nalogi


Zahteva za stanje



Delo s Project Centralom



Dokumentacija na mreži



Poročanje o napredku

predloga_por_00002001.doc - Microsoft Word

Datoteka Urejanje Pogled Vstavljanje Oblika Orodja Tabela Okno Pomoč

glavologo Times New Roman 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Datum kreiranja: 23.3.2001
Status dokumenta: končni
Verzija dokumenta: 1.0
Avtor dokumenta:

POROČILO O NAPREDKU 1/2001
za obdobje od 13.3.2001 do 13.4.2001

1. Zaljublje ključnih aktivnosti

Ključne aktivnosti	Planirano	Predvideno	Odstopanje	Časovna toleranca


.....Prelom strani.....

2. Potek:
Poročila niso oddali:

2.1 Aktivnosti, ki so potekale v obdobju poročanja
2.2 Izdelki, ki so bili pripravljeni v obdobju poročanja
2.3 Aktivnosti in izdelki, ki v obdobju poročanja niso potekale kot je bilo planirano

3. Problemi

Stran 1 Ods 1 1/2 Na 2,4 cm Vrs 1 Sto 1 POS SLD RAZ PRE



Zaključek

- S project centralom bomo vodili vse projekte v poslovnem sistemu
- Planirane nadgradnje: direktna povezava z dokumenti in finančno - računovodskimi podatki

Vprašanja in odgovori

?

